

|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 1 de 19 |

El presente Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición establece el Protocolo de Transición aplicable al proceso de contratación de los servicios de conectividad, seguridad y servicios asociados de la Fiscalía General de la Nación, regulando tanto la entrada ordenada del PROVEEDOR ENTRANTE como la salida controlada del PROVEEDOR SALIENTE.

**Principio Rector.** El presente Protocolo tiene como objetivo primordial garantizar la continuidad ininterrumpida de la capacidad operativa de la Fiscalía General de la Nación durante todo el período de transición. Ninguna actividad de despliegue, corte o migración podrá ejecutarse si representa un riesgo para la prestación ininterrumpida de los servicios críticos institucionales. La interventoría es la autoridad técnica habilitante de cada ventana de migración mediante la emisión del Concepto de No Afectación Operacional.

El alcance cubre la totalidad de las sedes nacionales descritas en el Anexo Técnico 1.1 (Sedes): ochocientos setenta y seis (876) sedes —tres (3) nodos de Categoría 1 alojados en dos (2) sedes físicas, 339 de Categoría 2, 502 de Categoría 3 y 32 de Categoría 4—, además de los canales de Categoría 5 y 6, todos los servicios descritos en el Anexo Técnico 1 (Conectividad) y en el Anexo Técnico 2 (Seguridad), así como las responsabilidades operativas descritas en el Anexo Técnico 6 (Perfiles Profesionales) (en especial P2.5 Gestor de Transición y P2.6 Coordinador de Salida).

La duración estimada de la transición es de diez (10) meses calendario, contados desde el Acta de Inicio hasta el Acta de Cierre del Protocolo. Durante este periodo coexistirán el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE en un modelo de simultaneidad formalmente gobernado (sección T3).

Los hitos de seguimiento son: M1 KnowledgeTransfer recibido · M2 Inventario CMDB validado · M3 Datacenters Categoría 1 operativos · M4-M6 Despliegue Categorías 2 y 3 · M7-M8 Categorías 4, 5 y 6 · M9 Estabilización · M10 Acta de Cierre.

| Sigla / término    | Significado                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANS                | Acuerdo de Niveles de Servicio.                                                                                                                                      |
| Bitácora           | Registro cronológico de actividades operativas por sede.                                                                                                             |
| Cat 1 a Cat 6      | Categorías de sede del Anexo 1.1 (Cat 1 Datacenters, Cat 2 Sedes principales, Cat 3 Intermedias, Cat 4 LEO empresarial, Cat 5 Nubes, Cat 6 Canales complementarios). |
| CMDB               | Configuration Management Database (ITIL 4).                                                                                                                          |
| Simultaneidad      | Periodo durante el cual operan en paralelo el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE prestando servicios diferenciados.                                          |
| FGN                | Fiscalía General de la Nación.                                                                                                                                       |
| Hito (M1–M10)      | Punto verificable del cronograma de transición.                                                                                                                      |
| KT                 | Knowledge Transfer, transferencia formal de conocimiento del proveedor saliente al entrante.                                                                         |
| LEO                | Low Earth Orbit, satélite de órbita baja.                                                                                                                            |
| MOP / MOPP         | Method of Procedure / Method of Procedure Plan.                                                                                                                      |
| NOC                | Network Operations Center.                                                                                                                                           |
| OFERENTE           | Persona natural o jurídica que presenta oferta en la fase precontractual.                                                                                            |
| OLA                | Operational Level Agreement.                                                                                                                                         |
| PAT                | Plan / Pruebas de Aceptación Técnica.                                                                                                                                |
| PDR                | Plan Detallado de Retiro del PROVEEDOR SALIENTE.                                                                                                                     |
| PDT                | Plan Detallado de Transición del PROVEEDOR ENTRANTE.                                                                                                                 |
| PROVEEDOR ENTRANTE | Adjudicatario del nuevo contrato.                                                                                                                                    |
| PROVEEDOR SALIENTE | Prestador del contrato anterior, en proceso de retiro.                                                                                                               |
| RACI               | Matriz: Responsable / Aprueba / Consultado / Informado.                                                                                                              |

|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 2 de 19 |

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| RTO         | Recovery Time Objective.                             |
| SACM        | Service Asset and Configuration Management (ITIL 4). |
| SD-WAN      | Software-Defined WAN.                                |
| Sede / Nodo | Sede del Anexo 1.1 identificada por su 'ID Nodo'.    |
| SOC         | Security Operations Center.                          |
| SPOA        | Sistema Penal Oral Acusatorio.                       |

#### Cronograma de Referencia

El siguiente cronograma constituye el patrón maestro para la planeación de la transición. El PROVEEDOR ENTRANTE deberá ajustarlo en el Plan Detallado de Transición (PDT, sección T2 entregable 1) manteniendo los hitos M1–M10 y respetando las duraciones máximas indicadas. Los hitos M1 a M10 de este cronograma son los mismos que estructuran las ocho (8) fases del Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio; la columna «Hito» de dicho anexo establece la correspondencia entre cada fase y los hitos que le aplican.

Tabla 1. Hitos maestros de transición

| Hito | Descripción                                            | Mes    | Tolerancia | Fase  |
|------|--------------------------------------------------------|--------|------------|-------|
| M1   | Knowledge Transfer recibido del PROVEEDOR SALIENTE.    | Mes 1  | ±15 días   | M1-M2 |
| M2   | Inventario CMDB validado. PDT aprobado.                | Mes 2  | ±15 días   | M1-M2 |
| M3   | Datacenter Categoría 1 operativos en nueva plataforma. | Mes 3  | ±15 días   | M3    |
| M4   | Inicio de despliegue Categoría 2, Sedes Principales.   | Mes 4  | ±15 días   | M4-M6 |
| M5   | Inicio de despliegue Categoría 3, Sedes Intermedias.   | Mes 5  | ±15 días   | M4-M6 |
| M6   | Despliegue Categorías 2 y 3 completado.                | Mes 6  | ±15 días   | M4-M6 |
| M7   | Categoría 4 LEO Empresarial completada.                | Mes 7  | ±15 días   | M7-M8 |
| M8   | Categorías 5 y 6 completadas.                          | Mes 8  | ±15 días   | M7-M8 |
| M9   | Estabilización: 30 días sin rollbacks críticos.        | Mes 9  | ±15 días   | M9    |
| M10  | Acta de Cierre del Protocolo suscrita.                 | Mes 10 | ±15 días   | M10   |

Tabla 2. Dependencias críticas

| # | Actividad                      | Bloquea a                                  | Razón                                                       |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Knowledge Transfer (M1).       | Cualquier corte de sede.                   | Sin transferencia no hay base para migrar.                  |
| 2 | Inventario CMDB validado (M2). | Aprobación del PDT y cronograma de cortes. | El PDT se construye sobre el inventario.                    |
| 3 | Inicio despliegue Cat.2 (M4).  | Despliegue masivo Cat.2-3 (M4-M6).         | Inicia el despliegue progresivo tras consolidar Cat.1.      |
| 4 | Datacenters Categoría 1 (M3).  | Cortes Categoría 2, 3, 4 y 6.              | Los DCs son gateway de los nodos hijos.                     |
| 5 | Categoría 5 (Nubes).           | Cortes Categoría 2 dependientes de SaaS.   | El peering a la nube debe estar antes.                      |
| 6 | Estabilización (M9).           | Acta de Cierre (M10).                      | El cierre procede tras 30 días sin rollbacks críticos (M9). |

|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 3 de 19 |

## T1. Actores y Matriz RACI

El PROVEEDOR ENTRANTE designará un Gestor de Transición como punto único de contacto con la FGN. Los perfiles profesionales detallados del PROVEEDOR ENTRANTE y del PROVEEDOR SALIENTE (experiencia, certificaciones, responsabilidades operativas, entregables) se describen en el Anexo Técnico 6 - Perfiles Profesionales, numeral P2. La disponibilidad indicada en este anexo es la específica del periodo de transición; la disponibilidad permanente se rige por el Anexo 6.

### T1.1. Actores del proceso

| Actor                                     | Rol                                                                                                                                                                                                                                            | Disponibilidad                     | Perfil                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| FGN, Supervisor del contrato              | Aprueba cronograma, firma actas, valida PAT, autoriza cortes.                                                                                                                                                                                  | Horario hábil + guardia en cortes. | Rol institucional FGN (sin anexo). |
| FGN, Equipo TIC                           | Validación técnica durante PAT y cortes.                                                                                                                                                                                                       | Hábil + disponibilidad en cortes.  | Rol institucional FGN (sin anexo). |
| FGN, Interventoría                        | Vigila ejecución contractual, emite Concepto de No Afectación Operacional antes de cada ventana de migración, verifica continuidad de ANS y avance técnico del despliegue, con potestad de suspender el PDT ante riesgo operacional detectado. | Hábil.                             | Rol institucional FGN (sin anexo). |
| PROVEEDOR ENTRANTE, Gestor de Transición  | Punto único de contacto. Lidera el protocolo.                                                                                                                                                                                                  | 7x24 durante ventanas; 5x8 fuera.  | Anexo 6, P2.5.                     |
| PROVEEDOR SALIENTE, Coordinador de Salida | Mantiene servicio, entrega documentación, apoya migración.                                                                                                                                                                                     | Hábil + guardia en cortes.         | Anexo 6, P2.6.                     |
| PROVEEDOR ENTRANTE, Ingenieros de sede    | Ejecutan cortes y PAT en cada sede.                                                                                                                                                                                                            | Según ventana.                     | Anexo 6, P2.1 a P2.4.              |

### T1.2. Matriz RACI de actividades clave

Convenciones: R = Responsable de ejecutar · A = Aprueba · C = Consultado · I = Informado.

| Actividad | FGN Sup. | FGN TIC | Interv. | P. Saliente | P. Entrante | Anexo 6 |
|-----------|----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|
|-----------|----------|---------|---------|-------------|-------------|---------|

|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 4 de 19 |

|   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                              |   |                                  |             |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------------------------|-------------|
|   | Aprobación del PDT                    | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | C                            | I | R                                | P2.5        |
|   | Inventario CMDB inicial               | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | I                            | R | R                                | P2.5 / P2.6 |
|   | Knowledge Transfer                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | I                            | R | C                                | P2.6        |
|   | Concepto de No Afectación Operacional | C                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | A                            | I | R                                | P2.5        |
|   | Ejecución PAT por sede                | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | I                            | C | R                                | P2.5        |
|   | Acta de Activación de sede            | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | R | C                            | I | R                                | P2.5        |
|   | Decisión de rollback                  | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | I                            | C | R                                | P2.5        |
|   | Revocación de accesos                 | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | R | C                            | R | I                                | P2.6        |
|   | Acta de Cierre                        | A                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | R                            | C | C                                | P2.5 / P2.6 |
|   | Reporte semanal                       | I                                                                                                                                                                                                                                                                               | C | I                            | I | R                                | P2.5        |
|   | T2. Entregables Previos al Inicio     | Dentro de los plazos indicados, contados desde el Acta de Inicio, el PROVEEDOR ENTRANTE entregará para aprobación de la FGN los siguientes documentos. Cada entregable se referencia en el Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio — FASE 2 (Diseño y aprobación). |   |                              |   |                                  |             |
| # |                                       | Entregable                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Responsable                  |   | Plazo                            |             |
| 1 |                                       | Plan Detallado de Transición (PDT).                                                                                                                                                                                                                                             |   | PROVEEDOR ENTRANTE           |   | dentro de M1 (15 días)           |             |
| 2 |                                       | Inventario completo de sedes y servicios a migrar.                                                                                                                                                                                                                              |   | PROVEEDOR SALIENTE + FGN TIC |   | dentro de M1 (15 días)           |             |
| 3 |                                       | Documentación técnica de plataforma actual (configs, IPs, políticas, VLAN).                                                                                                                                                                                                     |   | PROVEEDOR SALIENTE           |   | dentro de M1 (20 días)           |             |
| 4 |                                       | Cronograma de cortes por sede con ventanas de mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                    |   | PROVEEDOR ENTRANTE           |   | antes del cierre de M1 (25 días) |             |
| 5 |                                       | Procedimientos de rollback por tipo de servicio / tecnología.                                                                                                                                                                                                                   |   | PROVEEDOR ENTRANTE           |   | antes del cierre de M1 (25 días) |             |
| 6 |                                       | Plan de comunicación y gestión del cambio.                                                                                                                                                                                                                                      |   | PROVEEDOR ENTRANTE           |   | antes del cierre de M2 (30 días) |             |
| 7 |                                       | Ambiente de laboratorio / staging                                                                                                                                                                                                                                               |   | PROVEEDOR ENTRANTE           |   | antes del cierre de M2 (30 días) |             |

|                                                                                   |                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                   | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 5 de 19 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | para pruebas paralelas.                                                                                                                     |                     |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-----|----------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|
|                              | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plataforma de monitoreo principal del Anexo Técnico 1, numeral C8 (Requerimientos de Gestión de Red — Operación), puesta en funcionamiento. | PROVEEDOR ENTRANTE  | antes del cierre de M2 (30 días) |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
|                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan Detallado de Retiro (PDR) acordado.                                                                                                    | PROVEEDOR SALIENTE  | antes del cierre de M2 (30 días) |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
|                              | <b>Contingencia ante información incompleta.</b> Si la información o documentación a cargo del PROVEEDOR SALIENTE resulta incompleta, incorrecta o extemporánea, el PROVEEDOR ENTRANTE deberá ejecutar las actividades de levantamiento, validación y descubrimiento de infraestructura requeridas para completarla, documentar el hallazgo en la bitácora de sede y escalarlo conforme a los niveles definidos en T6.2. Los retrasos derivados de dicha situación, o de demoras atribuibles a la Entidad, no serán imputables al PROVEEDOR ENTRANTE y suspenderán el cómputo del hito afectado, previa acreditación documental ante la Supervisión o la Interventoría, con carga probatoria a cargo del PROVEEDOR ENTRANTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                     |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
| T3. Modelo de Simultaneidad  | <p>Durante el periodo de transición operarán en paralelo el PROVEEDOR SALIENTE y el PROVEEDOR ENTRANTE prestando servicios complementarios. Este modelo se rige por las reglas establecidas en esta sección y deberá quedar reflejado en el PDT.</p> <p><b>T3.1. Duración y delimitación</b></p> <p>La simultaneidad inicia con el Acta de Inicio y termina, por sede, con la suscripción del Acta de Activación (T7) y, contractualmente, con el Acta de Cierre del Protocolo (M10). La duración máxima del periodo de simultaneidad es de diez (10) meses calendario.</p> <p><b>T3.2. División de responsabilidades por sede</b></p> <table><tr><th>Estado de la sede</th><th>PROVEEDOR SALIENTE</th><th>PROVEEDOR ENTRANTE</th><th>FGN</th></tr><tr><td>Aún no migrada</td><td>Operación plena, ANS vigente.</td><td>Modo pasivo (CPE instalado sin tráfico).</td><td>Supervisión normal.</td></tr><tr><td>En corte / PAT</td><td>Standby con rollback listo.</td><td>Ejecuta corte y PAT.</td><td>Valida en línea.</td></tr><tr><td>Migrada, estabilización</td><td>Recursos disponibles para rollback (30 días).</td><td>Operación plena, ANS vigente.</td><td>Validación de KPIs.</td></tr><tr><td>Migrada, post estabilización</td><td>Sin responsabilidad operativa.</td><td>Operación plena.</td><td>Supervisión normal.</td></tr></table> <p><b>T3.3. Modelo de facturación durante simultaneidad</b></p> |                                                                                                                                             |                     |                                  | Estado de la sede | PROVEEDOR SALIENTE | PROVEEDOR ENTRANTE | FGN | Aún no migrada | Operación plena, ANS vigente. | Modo pasivo (CPE instalado sin tráfico). | Supervisión normal. | En corte / PAT | Standby con rollback listo. | Ejecuta corte y PAT. | Valida en línea. | Migrada, estabilización | Recursos disponibles para rollback (30 días). | Operación plena, ANS vigente. | Validación de KPIs. | Migrada, post estabilización | Sin responsabilidad operativa. | Operación plena. | Supervisión normal. |
| Estado de la sede            | PROVEEDOR SALIENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROVEEDOR ENTRANTE                                                                                                                          | FGN                 |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
| Aún no migrada               | Operación plena, ANS vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Modo pasivo (CPE instalado sin tráfico).                                                                                                    | Supervisión normal. |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
| En corte / PAT               | Standby con rollback listo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ejecuta corte y PAT.                                                                                                                        | Valida en línea.    |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
| Migrada, estabilización      | Recursos disponibles para rollback (30 días).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Operación plena, ANS vigente.                                                                                                               | Validación de KPIs. |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |
| Migrada, post estabilización | Sin responsabilidad operativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operación plena.                                                                                                                            | Supervisión normal. |                                  |                   |                    |                    |     |                |                               |                                          |                     |                |                             |                      |                  |                         |                                               |                               |                     |                              |                                |                  |                     |



|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 7 de 19 |

|                                     | <table><tr><td>Tasa de éxito de cortes</td><td>Cortes exitosos / Intentados × 100</td><td>≥ 95 %</td><td>85–94 %</td><td>&lt; 85 %</td><td>Escalamiento a N3 (T6.2).</td></tr><tr><td>Tiempo promedio de corte</td><td>Suma duración / N cortes</td><td>≤ 2 h</td><td>2–3 h</td><td>&gt; 3 h</td><td>Auditoría del MOP y refuerzo de cuadrilla.</td></tr><tr><td>Número de rollbacks</td><td>Conteo en el período</td><td>≤ 2 %</td><td>2–5 %</td><td>&gt; 5 %</td><td>Pausa de cortes hasta análisis causa raíz.</td></tr><tr><td>Disponibilidad general de sedes</td><td>Sedes operativas / Total × 100</td><td>100 %</td><td>99,5–99,9 %</td><td>&lt; 99,5 %</td><td>Activación de DRP institucional.</td></tr><tr><td>Cumplimiento de hitos M1–M10</td><td>Hito en fecha vs. plan</td><td>0 días de atraso</td><td>1–7 días</td><td>&gt; 7 días</td><td>Escalamiento N3 y reporte a Dirección TIC.</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tasa de éxito de cortes | Cortes exitosos / Intentados × 100 | ≥ 95 %                                   | 85–94 %                                    | < 85 %     | Escalamiento a N3 (T6.2). | Tiempo promedio de corte | Suma duración / N cortes | ≤ 2 h                                    | 2–3 h  | > 3 h | Auditoría del MOP y refuerzo de cuadrilla. | Número de rollbacks         | Conteo en el período | ≤ 2 % | 2–5 %                                                   | > 5 % | Pausa de cortes hasta análisis causa raíz. | Disponibilidad general de sedes         | Sedes operativas / Total × 100 | 100 % | 99,5–99,9 % | < 99,5 %                                     | Activación de DRP institucional. | Cumplimiento de hitos M1–M10 | Hito en fecha vs. plan                   | 0 días de atraso                 | 1–7 días | > 7 días | Escalamiento N3 y reporte a Dirección TIC.       |      |         |                                         |                                     |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Tasa de éxito de cortes             | Cortes exitosos / Intentados × 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥ 95 %                  | 85–94 %                            | < 85 %                                   | Escalamiento a N3 (T6.2).                  |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| Tiempo promedio de corte            | Suma duración / N cortes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 2 h                   | 2–3 h                              | > 3 h                                    | Auditoría del MOP y refuerzo de cuadrilla. |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| Número de rollbacks                 | Conteo en el período                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤ 2 %                   | 2–5 %                              | > 5 %                                    | Pausa de cortes hasta análisis causa raíz. |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| Disponibilidad general de sedes     | Sedes operativas / Total × 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 %                   | 99,5–99,9 %                        | < 99,5 %                                 | Activación de DRP institucional.           |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| Cumplimiento de hitos M1–M10        | Hito en fecha vs. plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 días de atraso        | 1–7 días                           | > 7 días                                 | Escalamiento N3 y reporte a Dirección TIC. |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
|                                     | <p><b>T4.2. Frecuencia y responsables de reporte</b></p> <p>La frecuencia base es semanal (lunes 10:00) y la fuente única de verdad para los indicadores es la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades). Responsable de medir: PROVEEDOR ENTRANTE (Gestor de Transición). Responsable de validar: FGN TIC. Responsable de reportar a Dirección: Supervisor del contrato.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                    |                                          |                                            |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| <b>T5. Riesgos de la Transición</b> | <p>Los riesgos se organizan por taxonomía ISO 31000 / NIST. Cada riesgo incluye probabilidad, impacto, criticidad, mitigación, responsable (perfil del Anexo 6) y trigger de escalamiento.</p> <p><b>T5.1. Riesgos de continuidad operativa</b></p> <table><tr><th>#</th><th>Riesgo</th><th>Prob .</th><th>Impact o</th><th>Mitigación</th><th>Contingenci a</th><th>Res p.</th></tr><tr><td>RC 1</td><td>Fallo del enlace nuevo durante el corte.</td><td>Medi a</td><td>Alto</td><td>Pruebas en modo pasivo ≥ 24 h.</td><td>Rollback inmediato (&lt; 1 h).</td><td>P2.5</td></tr><tr><td>RC 2</td><td>Indisponibilid ad del PROVEEDO R SALIENTE para soporte.</td><td>Baja</td><td>Alto</td><td>Obligación contractual + entrega en M1.</td><td>Escalamient o a Supervisor.</td><td>P2.6</td></tr><tr><td>RC 3</td><td>Retrasos por acceso a sedes (orden público).</td><td>Alta</td><td>Medio</td><td>Coordinaci ón anticipada y LEO temporal.</td><td>Repriorizaci ón del cronograma .</td><td>P2.5</td></tr><tr><td>RC 4</td><td>Cortes que afecten sistemas críticos FGN (SPOA).</td><td>Baja</td><td>Crítico</td><td>Cortes en baja demanda y PAT funcional.</td><td>Rollback inmediato y reporte ≤ 1 h.</td><td>P2.5</td></tr></table> | #                       | Riesgo                             | Prob .                                   | Impact o                                   | Mitigación | Contingenci a             | Res p.                   | RC 1                     | Fallo del enlace nuevo durante el corte. | Medi a | Alto  | Pruebas en modo pasivo ≥ 24 h.             | Rollback inmediato (< 1 h). | P2.5                 | RC 2  | Indisponibilid ad del PROVEEDO R SALIENTE para soporte. | Baja  | Alto                                       | Obligación contractual + entrega en M1. | Escalamient o a Supervisor.    | P2.6  | RC 3        | Retrasos por acceso a sedes (orden público). | Alta                             | Medio                        | Coordinaci ón anticipada y LEO temporal. | Repriorizaci ón del cronograma . | P2.5     | RC 4     | Cortes que afecten sistemas críticos FGN (SPOA). | Baja | Crítico | Cortes en baja demanda y PAT funcional. | Rollback inmediato y reporte ≤ 1 h. | P2.5 |
| #                                   | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Prob .                  | Impact o                           | Mitigación                               | Contingenci a                              | Res p.     |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| RC 1                                | Fallo del enlace nuevo durante el corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Medi a                  | Alto                               | Pruebas en modo pasivo ≥ 24 h.           | Rollback inmediato (< 1 h).                | P2.5       |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| RC 2                                | Indisponibilid ad del PROVEEDO R SALIENTE para soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Baja                    | Alto                               | Obligación contractual + entrega en M1.  | Escalamient o a Supervisor.                | P2.6       |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| RC 3                                | Retrasos por acceso a sedes (orden público).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alta                    | Medio                              | Coordinaci ón anticipada y LEO temporal. | Repriorizaci ón del cronograma .           | P2.5       |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
| RC 4                                | Cortes que afecten sistemas críticos FGN (SPOA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Baja                    | Crítico                            | Cortes en baja demanda y PAT funcional.  | Rollback inmediato y reporte ≤ 1 h.        | P2.5       |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                    |                                          |                                            |            |                           |                          |                          |                                          |        |       |                                            |                             |                      |       |                                                         |       |                                            |                                         |                                |       |             |                                              |                                  |                              |                                          |                                  |          |          |                                                  |      |         |                                         |                                     |      |

|                                                                                                                           |                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | Código: FGN-AP07-F-07         |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | Versión: 02<br>Página 8 de 19 |

#### T5.2. Riesgos de información y ciberseguridad

| #    | Riesgo                                      | Prob.   | Impacto | Mitigación                                      | Contingencia                              | Resp. |
|------|---------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| RS 1 | Accesos no revocados al PROVEEDOR SALIENTE. | Mediana | Alto    | Procedimiento T8.3 con plazo de 5 días hábiles. | Auditoría inmediata y revocación forzada. | P2.6  |
| RS 2 | Fuga de información durante KT.             | Baja    | Crítico | NDA y canal cifrado para entrega.               | Notificación legal y forense.             | P2.6  |
| RS 3 | Credenciales compartidas entre proveedores. | Mediana | Alto    | Cuentas nominales y MFA obligatorio.            | Rotación inmediata.                       | P3    |
| RS 4 | Logs no estructurados o no entregados.      | Alta    | Alto    | Obligación T9.2 con formatos normalizados.      | Sanción contractual y plan correctivo.    | P3    |

#### T5.3. Riesgos de cumplimiento contractual

| #    | Riesgo                                       | Prob.   | Impacto | Mitigación                                                  | Contingencia                                | Resp.         |
|------|----------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| RK 1 | Incumplimiento de ANS durante simultaneidad. | Mediana | Alto    | ANS del contrato anterior aplican hasta Acta de Activación. | Aplicación de descuentos por niveles.       | Supervisor    |
| RK 2 | Doble facturación por solapamiento (T3.3).   | Baja    | Medio   | Registro mensual de estado por sede en Anexo 1.1.           | Conciliación y nota crédito.                | Supervisor    |
| RK 3 | Adendas no formalizadas al Protocolo.        | Mediana | Medio   | Tabla de versiones del anexo.                               | Suscripción retroactiva o cierre de cambio. | Interventoría |

#### T5.4. Riesgos de coordinación entre proveedores

| # | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Contingencia | Resp. |
|---|--------|-------|---------|------------|--------------|-------|
|---|--------|-------|---------|------------|--------------|-------|

|                                                                                                                           |                                                     |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 9 de 19 |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|                                 | RP 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Conflictos en ventanas de mantenimiento.         | Medi a | Medio                                  | Comité semanal conjunto (T6.1).                | Decisión vinculante del Supervisor .      | P2.5 / P2.6 |
|                                 | RP 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inventario CMDB inconsistente entre fuentes.     | Alta   | Alto                                   | Reconciliación contra Anexo 1.1.               | Pausar despliegue hasta reconciliar.      | P2.5        |
|                                 | RP 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cambios no notificados del PROVEEDOR SALIENTE.   | Medi a | Medio                                  | Regla T3.5 (72 h notificación)                 | Aplicación de sanción contractual .       | P2.6        |
|                                 | T5.5. Riesgos de dependencias externas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |
|                                 | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Riesgo                                           | Prob . | Impac to                               | Mitigación                                     | Contingenci a                             | Resp.       |
|                                 | RE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retrasos de proveedores de última milla.         | Alta   | Medio                                  | Múltiples carriers por sede + LEO de respaldo. | Activación del canal LEO (Cat 4 o Cat 6). | P2.3        |
|                                 | RE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disponibilidad de proveedor satelital (LEO).     | Medi a | Medio                                  | Contrato con SLA respaldado y stock.           | Categoría 6 como respaldo.                | P2.4        |
|                                 | RE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Limitación de cupo en AMP / proveedor cloud.     | Baja   | Medio                                  | Compromiso anticipado de capacidad .           | Repriorización por sede.                  | Supervisor  |
| T6. Comunicación y Escalamiento | T6.1. Canales de comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |
|                                 | Toda ventana de corte debe ser notificada al Supervisor de FGN con al menos setenta y dos (72) horas de anticipación mediante correo electrónico oficial y registro en el sistema de tickets habilitado para el contrato. Durante la ejecución de cada corte se habilitará un canal de voz en tiempo real (puente de crisis) entre el Gestor de Transición, el equipo TIC de FGN y el personal del PROVEEDOR SALIENTE. |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |
|                                 | T6.2. Niveles de escalamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |
|                                 | Nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Condición de escalamiento                        |        | Responsable de escalar                 |                                                | Tiempo máx. respuesta                     |             |
|                                 | N1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fallo de PAT en un corte.                        |        | Gestor de transición.                  |                                                | Inmediato, activar rollback.              |             |
|                                 | N2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dos (2) rollbacks consecutivos en la misma sede. |        | Gestor de transición → Supervisor FGN. |                                                | Cuatro (4) horas.                         |             |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |                                        |                                                |                                           |             |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 10 de 19 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                  |                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|                               | N3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retraso > 2 semanas en un hito de fase.           | Supervisor FGN → Dirección TIC FGN.              | Veinticuatro (24) horas. |
|                               | N4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Incumplimiento de continuidad (sede caída > ANS). | Dirección TIC FGN → Comité ejecutivo + Jurídica. | Dos (2) horas.           |
|                               | <p><b>T6.3. Reporte semanal</b></p> <p>El PROVEEDOR ENTRANTE remitirá al Supervisor, cada semana, un informe escrito con el estado de avance de la transición, los cortes ejecutados, los incidentes presentados y los indicadores del numeral T4. El informe sigue la plantilla del Apéndice D.</p> <p><b>T6.4. Procedimiento del Concepto de No Afectación Operacional</b></p> <p><b>Solicitud.</b> El Gestor de Transición del PROVEEDOR ENTRANTE solicitará el Concepto de No Afectación Operacional con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles a la ventana de migración, adjuntando: el MOP aplicable, el resultado de las pruebas en modo pasivo (≥ 24 h), el plan y los tiempos de rollback (T12), el cronograma de la ventana y el análisis de impacto sobre los servicios críticos institucionales.</p> <p><b>Emisión y criterios técnicos.</b> El responsable de la emisión es la Interventoría o, cuando esta no se encuentre contratada u operativa, la Supervisión del contrato. El Concepto se emitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación completa de la solicitud, evaluando como mínimo: la no afectación de los servicios críticos institucionales, el cumplimiento de los prerequisites del runbook aplicable (T10), la disponibilidad de rollback dentro de los tiempos máximos de T12.2 y la coherencia de la ventana con las dependencias críticas del cronograma.</p> <p><b>Causales de rechazo.</b> Constituyen causales de rechazo: documentación incompleta o desactualizada, riesgo identificado sobre servicios críticos (incluido SPOA), incumplimiento de prerequisites del runbook o ventana no autorizada. El rechazo deberá motivarse por escrito y la solicitud podrá presentarse nuevamente una vez subsanada.</p> <p><b>Aprobación de emergencia.</b> Ante incidentes en curso o riesgos inminentes para la continuidad del servicio, el Concepto podrá tramitarse por el puente de crisis (T6.1) con aprobación del Supervisor del contrato, la cual deberá formalizarse por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes.</p> <p><b>No imputabilidad de demoras.</b> Los retrasos originados en la demora de la Entidad o de la Interventoría en la emisión del Concepto no serán imputables al PROVEEDOR ENTRANTE y suspenderán el cómputo del hito afectado, previa acreditación documental.</p> <p><b>Validación remota asistida (hitos M4 a M6).</b> Durante el despliegue masivo de los hitos M4 a M6, el Concepto de No Afectación Operacional y la verificación de la Lista de Chequeo de Entrega del Servicio (Anexo Técnico 7.1) podrán surtirse mediante validación remota asistida desde el NOC, soportada en evidencia técnica verificable: registros de las Pruebas de Aceptación Técnica (T11), telemetría de la Plataforma de Observabilidad institucional y registro fotográfico. Se reserva la validación con presencia física para las sedes de Categoría 1, los cortes de datacenter y las sedes con intervenciones de cableado superiores a cien (100) puntos.</p> |                                                   |                                                  |                          |
| <b>T7. Actas y Evidencias</b> | <p>Todo hito de la transición debe quedar formalizado mediante acta suscrita por las partes. Las plantillas se encuentran en los Apéndices A, B, C y F. Las actas se registran en la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades), vinculadas al ID Nodo de la sede definido en el Anexo Técnico 1.1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                  |                          |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 11 de 19 |

|                                            | Acta / Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Apéndice | Contenido mínimo                                             | Firmas requeridas                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                            | Acta de Inicio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A        | Fecha, partes, alcance, cronograma maestro aprobado.         | FGN Supervisor + PROVEEDOR ENTRANTE                      |
|                                            | Acta de aprobación del PDT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Referencia al PDT aprobado, fecha.                           | FGN Supervisor                                           |
|                                            | Acta de recepción de documentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Listado y completitud.                                       | FGN TIC + PROVEEDOR SALIENTE                             |
|                                            | Acta de Activación de Sede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B        | ID Nodo (Anexo 1.1), fecha/hora, PAT, observaciones.         | FGN TIC + PROVEEDOR ENTRANTE                             |
|                                            | Acta de Rollback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F        | Causa, hora, impacto, acciones correctivas.                  | Gestor de Transición + FGN TIC                           |
|                                            | Acta de Cierre del Protocolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C        | Resumen sedes migradas, KPIs, lecciones, georreferenciación. | FGN Supervisor + PROVEEDOR ENTRANTE + PROVEEDOR SALIENTE |
|                                            | <p><b>T7.1. Formato del ID de sede en actas</b></p> <p>Toda referencia a una sede en un acta debe usar el ID Nodo definido en el Anexo Técnico 1.1 (columna 'ID Nodo'), acompañado opcionalmente del nombre legible. No se admiten referencias informales. El ID Nodo es la clave primaria de trazabilidad entre el Anexo Técnico 1.1, el Anexo Técnico 7 y la CMDB institucional.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                              |                                                          |
| <b>T8. Retirada del Proveedor Saliente</b> | <p>Una vez culminada la transición de una sede, el PROVEEDOR SALIENTE deberá ejecutar el Plan Detallado de Retiro (PDR) conforme al siguiente procedimiento.</p> <p><b>T8.1. Entrega de activos</b></p> <p>Inventario final de equipos, licencias, credenciales y documentación, con actas firmadas por FGN TIC. La entrega se realiza por sede (al cierre de simultaneidad) o por servicio (cuando el servicio cesa completamente).</p> <p><b>T8.2. Desmonte físico</b></p> <p>Retiro de equipos y cableado de última milla que pertenezcan al PROVEEDOR SALIENTE, sin afectar la operación del PROVEEDOR ENTRANTE. El desmonte se programa en ventana acordada con FGN TIC.</p> <p><b>T8.3. Revocación de accesos</b></p> <p>Cierre de cuentas, VPN, accesos físicos y lógicos a infraestructura FGN dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al corte final por sede. La FGN auditará trimestralmente la revocación con registros del SIEM (Anexo Técnico 2).</p> |          |                                                              |                                                          |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 12 de 19 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p><b>T8.4. Eliminación o retorno de información</b></p> <p>Dstrucción certificada o devolución de cualquier copia de información de FGN conforme a la política de protección de datos, con constancia escrita.</p> <p><b>T8.5. Acta de Cierre del Proveedor Saliente</b></p> <p>Suscripción del acta de cierre entre FGN, PROVEEDOR ENTRANTE y PROVEEDOR SALIENTE, como requisito para la liquidación del contrato anterior. La plantilla está en el Apéndice C.</p> <p><b>T8.6. Garantías post-retiro</b></p> <p>El PROVEEDOR SALIENTE conservará obligaciones de confidencialidad, custodia y soporte de segundo nivel por el plazo que defina el contrato anterior.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>T9. Seguridad de la Transición</b> | <p><b>T9.1. Reglas generales durante la transición</b></p> <p>Durante todo el periodo de transición y retiro, el PROVEEDOR ENTRANTE y el PROVEEDOR SALIENTE deberán: (i) mantener segmentación de redes; (ii) restringir el acceso a configuraciones y credenciales únicamente al personal autorizado; (iii) registrar en bitácora todas las operaciones realizadas; (iv) reportar incidentes de seguridad al Supervisor de FGN dentro de las primeras cuatro (4) horas; y (v) coordinar las ventanas de corte con el área de Seguridad Informática de la FGN.</p> <p><b>T9.2. Gestión, integridad y legibilidad de registros (logs)</b></p> <p>El PROVEEDOR deberá garantizar la generación, conservación, integridad, estructuración y legibilidad de todos los registros de eventos (logs) asociados a los servicios de conectividad y seguridad prestados en el marco del contrato, de manera que dicha información pueda ser interpretada, analizada y auditada efectivamente por la Fiscalía General de la Nación durante la ejecución del contrato y con posterioridad a su finalización.</p> <p>Se ha identificado actualmente como situación a corregir que la entrega de los registros por parte del proveedor saliente se realiza mediante medios físicos (discos u otros soportes) que contienen información no estructurada, sin índices, sin esquemas de referencia ni formatos normalizados, lo cual impide su lectura, análisis y aprovechamiento tanto a nivel de seguridad de la información como de conectividad y operación de red.</p> <p>En consecuencia, el PROVEEDOR deberá asegurar que los logs generados por equipos, plataformas y servicios, incluyendo, como mínimo, eventos de red, tráfico, fallos, autenticación, seguridad, accesos y cambios de configuración, se entreguen y mantengan en formatos estructurados, estandarizados y procesables, compatibles con herramientas de análisis, correlación y auditoría, preservando su integridad, trazabilidad, continuidad histórica y consistencia temporal. Así mismo, el PROVEEDOR deberá garantizar que dicha información sea accesible para la FGN de forma oportuna, verificable y utilizable para análisis forense, gestión de incidentes, verificación de cumplimiento contractual, evaluación de riesgos y correlación de eventos, siendo esta obligación de carácter esencial dentro del presente contrato.</p> <p><b>T9.3. Trazabilidad de cambios de configuración</b></p> |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 13 de 19 |

|                                          | <p>Todo cambio de configuración ejecutado durante la transición debe quedar registrado en la herramienta ITSM institucional (Anexo Técnico 2, Generalidades) con: ID de cambio, ID Nodo (Anexo 1.1), responsable (perfil P del Anexo 6), ventana ejecutada, evidencia (configs antes / después) y referencia al MOP utilizado.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| <b>T10. Runbook por Categoría de Red</b> | <p>El runbook se diferencia por las 6 categorías de red definidas en el Anexo Técnico 1.1 (Sedes). Cada subsección incluye prerrequisitos, pasos, checkpoints, ventana sugerida, criterio de éxito y criterio de aborto. El procedimiento base común está en T10.1 y las particularidades por categoría en T10.2 a T10.7.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
|                                          | <p><b>T10.1. Procedimiento base común</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Paso</th><th>Actividad</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Notificación al Supervisor y a la sede con <math>\geq 72</math> h de anticipación (correo + ticket).</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Validación de CPE / equipo nuevo en modo pasivo durante <math>\geq 24</math> h previas, sin impacto en tráfico.</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Programación en ventana de baja demanda (22:00–05:00) salvo acuerdo expreso.</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Backup de configuración del equipo o enlace a reemplazar, entregado a FGN TIC antes del corte.</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Ejecución del corte: desactivación del enlace o equipo anterior y activación del nuevo.</td></tr> <tr> <td>6</td><td>PAT según T11. La ejecución de las pruebas dispone de un plazo máximo de dos (2) horas contadas desde el inicio del corte, vencido el cual debe declararse go / no-go. Para las sedes de Categoría 1 y los cortes de datacenter el plazo podrá ampliarse previo acuerdo con la Supervisión, dejando constancia en la bitácora de sede. Los umbrales aplicables son los definidos en el Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio.</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Declaración go / no-go: si OK <math>\rightarrow</math> Acta de Activación (Apéndice B). Si no <math>\rightarrow</math> Rollback (T12).</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Actualización de CMDB y bitácora de sede (Apéndice E).</td></tr> </tbody> </table> <p><b>T10.2. Categoría 1 - Datacenters (Bogotá, Cali)</b></p> <p>Particularidades: ventana de mantenimiento más estricta (sábado 02:00–05:00), doble validación (NOC y Seguridad), ensayo previo en réplica obligatorio, no se admiten cortes simultáneos de ambos DCs. Prerrequisitos: réplica funcional en laboratorio, paridad de configuración firmada por FGN TIC, runbook específico aprobado en M3. Criterio de éxito: PAT superada y modo ACTIVO-ACTIVO validado entre Bogotá y Cali con balanceo demostrado. Criterio de aborto: cualquier fallo del modo ACTIVO-ACTIVO o impacto detectable en sistemas críticos FGN.</p> <p><b>T10.3. Categoría 2 - Sedes principales</b></p> <p>Particularidades: comienza en M4, después de consolidar Cat.1 (M3). Ventana estándar 22:00–05:00. Prerrequisitos: piloto exitoso, MOP específico Cat 2, ensayo en sede de baja criticidad antes de las sedes principales. Criterio de éxito: PAT superada en sede piloto y replicable. Criterio de aborto: fallo de PAT crítica o ausencia de personal de soporte en sede.</p> | Paso | Actividad | 1 | Notificación al Supervisor y a la sede con $\geq 72$ h de anticipación (correo + ticket). | 2 | Validación de CPE / equipo nuevo en modo pasivo durante $\geq 24$ h previas, sin impacto en tráfico. | 3 | Programación en ventana de baja demanda (22:00–05:00) salvo acuerdo expreso. | 4 | Backup de configuración del equipo o enlace a reemplazar, entregado a FGN TIC antes del corte. | 5 | Ejecución del corte: desactivación del enlace o equipo anterior y activación del nuevo. | 6 | PAT según T11. La ejecución de las pruebas dispone de un plazo máximo de dos (2) horas contadas desde el inicio del corte, vencido el cual debe declararse go / no-go. Para las sedes de Categoría 1 y los cortes de datacenter el plazo podrá ampliarse previo acuerdo con la Supervisión, dejando constancia en la bitácora de sede. Los umbrales aplicables son los definidos en el Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio. | 7 | Declaración go / no-go: si OK $\rightarrow$ Acta de Activación (Apéndice B). Si no $\rightarrow$ Rollback (T12). | 8 | Actualización de CMDB y bitácora de sede (Apéndice E). |
| Paso                                     | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 1                                        | Notificación al Supervisor y a la sede con $\geq 72$ h de anticipación (correo + ticket).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 2                                        | Validación de CPE / equipo nuevo en modo pasivo durante $\geq 24$ h previas, sin impacto en tráfico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 3                                        | Programación en ventana de baja demanda (22:00–05:00) salvo acuerdo expreso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 4                                        | Backup de configuración del equipo o enlace a reemplazar, entregado a FGN TIC antes del corte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 5                                        | Ejecución del corte: desactivación del enlace o equipo anterior y activación del nuevo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 6                                        | PAT según T11. La ejecución de las pruebas dispone de un plazo máximo de dos (2) horas contadas desde el inicio del corte, vencido el cual debe declararse go / no-go. Para las sedes de Categoría 1 y los cortes de datacenter el plazo podrá ampliarse previo acuerdo con la Supervisión, dejando constancia en la bitácora de sede. Los umbrales aplicables son los definidos en el Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 7                                        | Declaración go / no-go: si OK $\rightarrow$ Acta de Activación (Apéndice B). Si no $\rightarrow$ Rollback (T12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |
| 8                                        | Actualización de CMDB y bitácora de sede (Apéndice E).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |   |                                                                                           |   |                                                                                                      |   |                                                                              |   |                                                                                                |   |                                                                                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                                  |   |                                                        |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 14 de 19 |

|                                                              | <p><b>T10.4. Categoría 3 - Sedes intermedias</b><br/>Particularidades: cortes pueden ser por lotes regionales (máximo 5 sedes simultáneas siempre que no compartan última milla). Ventana estándar. Prerrequisitos: validación previa de capacidad de soporte regional del PROVEEDOR ENTRANTE. Criterio de éxito: PAT superada por sede. Criterio de aborto: fallo simultáneo en &gt; 2 sedes del mismo lote.</p> <p><b>T10.5. Categoría 4 - LEO empresarial</b><br/>Particularidades: protocolo específico de transición satelital. Requiere coordinación con el proveedor satelital antes y durante el corte. La ventana puede extenderse según latencia de configuración del terminal. Prerrequisitos: terminal LEO instalado, apuntado y certificado por el proveedor satelital. Criterio de éxito: PAT con latencia ≤ ANS de la Categoría 4 y throughput ≥ 90 % del contratado. Criterio de aborto: pérdida de señal sostenida &gt; 15 min.</p> <p><b>T10.6. Categoría 5 – Nubes</b><br/>Particularidades: la transición es por servicio (no por sede) - corresponde a la migración del peering / interconexión privada. Ventana definida con el proveedor cloud. Prerrequisitos: BGP probado en modo pasivo, capacidad reservada, plan de rollback por servicio. Criterio de éxito: rutas estables 30 min sin oscilación y PAT funcional desde sedes Cat 1. Criterio de aborto: oscilación BGP &gt; 2 eventos en 10 min.</p> <p><b>T10.7. Categoría 6 - Canales complementarios</b><br/>Particularidades: se habilitan según orden de FGN, normalmente después de la categoría principal de la sede. La transición es por servicio adicional. Prerrequisitos: SIM activa, cobertura validada, plan de tarificación. Criterio de éxito: failover automático probado y bitácora. Criterio de aborto: cobertura insuficiente o tarificación no acordada.</p> |                                        |                        |        |          |                           |                                                                            |                                        |        |                                   |                              |               |        |        |                                                                    |            |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <b>T11. Criterios de Pruebas de Aceptación Técnica (PAT)</b> | <p>El PROVEEDOR ENTRANTE deberá superar la totalidad de los siguientes parámetros por cada sede migrada, antes de suscribir el Acta de Activación. Los umbrales de latencia, RTO, disponibilidad y desempeño de red por categoría siguen el Catálogo ANS FGN del Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio y la FASE 5 (Runbook de corte y PAT por sede) del Anexo Técnico 7.1.</p> <table><tr><th>Parámetro</th><th>Valor mínimo requerido</th><th>Método</th><th>Duración</th></tr><tr><td>Disponibilidad del enlace</td><td>Sin pérdida de continuidad durante la ventana de prueba (0 interrupciones)</td><td>Ping continuo a la interfaz de gateway</td><td>15 min</td></tr><tr><td>Latencia (RTT), gateway principal</td><td>≤ ANS definido por categoría</td><td>ICMP / iPerf3</td><td>10 min</td></tr><tr><td>Jitter</td><td>≤ 10 ms, y dentro del umbral de IPDV del trayecto aplicable (Anexo</td><td>iPerf3 UDP</td><td>10 min</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parámetro                              | Valor mínimo requerido | Método | Duración | Disponibilidad del enlace | Sin pérdida de continuidad durante la ventana de prueba (0 interrupciones) | Ping continuo a la interfaz de gateway | 15 min | Latencia (RTT), gateway principal | ≤ ANS definido por categoría | ICMP / iPerf3 | 10 min | Jitter | ≤ 10 ms, y dentro del umbral de IPDV del trayecto aplicable (Anexo | iPerf3 UDP | 10 min |
| Parámetro                                                    | Valor mínimo requerido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Método                                 | Duración               |        |          |                           |                                                                            |                                        |        |                                   |                              |               |        |        |                                                                    |            |        |
| Disponibilidad del enlace                                    | Sin pérdida de continuidad durante la ventana de prueba (0 interrupciones)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ping continuo a la interfaz de gateway | 15 min                 |        |          |                           |                                                                            |                                        |        |                                   |                              |               |        |        |                                                                    |            |        |
| Latencia (RTT), gateway principal                            | ≤ ANS definido por categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ICMP / iPerf3                          | 10 min                 |        |          |                           |                                                                            |                                        |        |                                   |                              |               |        |        |                                                                    |            |        |
| Jitter                                                       | ≤ 10 ms, y dentro del umbral de IPDV del trayecto aplicable (Anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iPerf3 UDP                             | 10 min                 |        |          |                           |                                                                            |                                        |        |                                   |                              |               |        |        |                                                                    |            |        |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 15 de 19 |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | Técnico 5, numeral C.7)                                                                         |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | Pérdida de paquetes                                                                                                                                                                                                             | ≤ 0,5 %                                                                                         | iPerf3 UDP                 | 10 min        |
|                                                                                                                                                                                               | Ancho de banda (up / down)                                                                                                                                                                                                      | ≥ 90 % del valor contratado                                                                     | iPerf3 TCP                 | 5 min         |
|                                                                                                                                                                                               | Acceso a sistemas críticos FGN                                                                                                                                                                                                  | 100 % de aplicaciones de la lista aprobada por FGN TIC                                          | Prueba funcional manual    | 30 min        |
|                                                                                                                                                                                               | Políticas de seguridad activas                                                                                                                                                                                                  | Firewall, segmentación VLAN y cifrado del overlay SD-WAN operativos                             | Auditoría de configuración | Manual        |
|                                                                                                                                                                                               | Visibilidad en orquestador SD-WAN                                                                                                                                                                                               | Sede gestionable desde consola central                                                          | Revisión en consola        | Manual        |
|                                                                                                                                                                                               | Cumplimiento ANS por categoría                                                                                                                                                                                                  | RTO / MTBF dentro del umbral de la categoría (Anexo Técnico 5)                                  | Cálculo agregado           | Última semana |
| <b>T11.1. Criterio de superación</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                            |               |
| La PAT se considera superada cuando todos los parámetros anteriores se cumplen simultáneamente y son verificados por FGN TIC. El incumplimiento de cualquier parámetro activa T12 (Rollback). |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                            |               |
| <b>T12. Plan de Rollback por Categoría de Red</b>                                                                                                                                             | El rollback se ejecuta cuando las PAT no sean superadas o cuando el Supervisor de FGN así lo ordene. No puede ejecutarse rollback una vez suscrita el Acta de Activación (T7), salvo incidente crítico debidamente documentado. |                                                                                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | <b>T12.1. Procedimiento general de rollback</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | Paso                                                                                                                                                                                                                            | Actividad                                                                                       |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                               | El Gestor de Transición declara el fallo de PAT y activa el protocolo.                          |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                               | El PROVEEDOR ENTRANTE notifica al PROVEEDOR SALIENTE para mantener activo el servicio anterior. |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                               | Se restaura la conectividad previa: reconexión del equipo o enlace anterior.                    |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                               | FGN TIC valida que el servicio previo esté operativo.                                           |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                               | Se documenta el incidente (causa, hora, impacto) en el Acta de Rollback (Apéndice F).           |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                               | El corte se reprograma con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, previa corrección.    |                            |               |
|                                                                                                                                                                                               | <b>T12.2. Tiempos máximos de rollback por categoría</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                            |               |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 16 de 19 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |               |                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Categoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tecnología típica                                 | Tiempo máximo | Responsable de ejecución                 | Aprobador            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Datacenter (fibra dedicada, BGP, HA).             | 90 minutos    | PROVEEDOR ENTRANTE + saliente            | FGN TIC + Supervisor |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sede principal (fibra / Ethernet dedicado).       | 60 minutos    | PROVEEDOR ENTRANTE + saliente            | FGN TIC              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sede intermedia (MPLS / IP VPN / Internet).       | 90 minutos    | PROVEEDOR ENTRANTE + saliente            | FGN TIC              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEO empresarial (satelital).                      | 240 minutos   | PROVEEDOR ENTRANTE + proveedor satelital | FGN TIC + Supervisor |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nubes (peering BGP).                              | 120 minutos   | PROVEEDOR ENTRANTE + proveedor cloud     | FGN TIC + Supervisor |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cat 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Canales complementarios (4G / 5G / LEO respaldo). | 60 minutos    | PROVEEDOR ENTRANTE                       | FGN TIC              |
| <b>T12.3. Punto de no retorno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |               |                                          |                      |
| Por sede, el punto de no retorno es la firma del Acta de Activación (T7). Pasado ese punto, cualquier reversión se gestiona como incidente y no como rollback, siguiendo el procedimiento de gestión de incidentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |               |                                          |                      |
| <b>T13. Cierre Formal del Protocolo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>T13.1. Criterios de cierre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |               |                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>El Protocolo de Transición se considera formalmente cerrado cuando se cumplen todos y cada uno de los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Todas las sedes del Anexo Técnico 1.1 han sido migradas y suscriben Acta de Activación (T7).</li><li><input type="checkbox"/> Se ha cumplido el periodo de estabilización M9 (treinta (30) días sin rollbacks críticos ni incidentes mayores).</li><li><input type="checkbox"/> El PROVEEDOR SALIENTE ha ejecutado completamente el Plan Detallado de Retiro (PDR, T8).</li><li><input type="checkbox"/> La CMDB institucional refleja al 100 % la nueva infraestructura.</li><li><input type="checkbox"/> Se ha consolidado el Informe Final de Transición con KPIs cumplidos.</li><li><input type="checkbox"/> Se ha suscrito el Acta de Cierre del Protocolo (Apéndice C).</li></ul> |                                                   |               |                                          |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>T13.2. Efectos del cierre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |               |                                          |                      |
| <p>Una vez suscrita el Acta de Cierre del Protocolo: (i) cesa la simultaneidad (T3); (ii) el PROVEEDOR SALIENTE queda liberado de obligaciones operativas, manteniendo únicamente las garantías post-retiro (T8.6); (iii) inicia el régimen ordinario de operación bajo el nuevo contrato; (iv) los reportes pasan al régimen mensual del Anexo Técnico 1 (numeral C8), del Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio y de la FASE 7 (Operación y reportes) del Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |               |                                          |                      |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 17 de 19 |

|  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>T13.3. Documento que formaliza el cierre</b><br><br>El Acta de Cierre del Protocolo de Transición (Apéndice C) es el único documento habilitante para iniciar la liquidación del contrato del PROVEEDOR SALIENTE. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Apéndice A. Plantilla Acta de Inicio

| Campo                           | Contenido                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Acta                  | [A-INICIO-YYYY-NNN]                                                          |
| Fecha y lugar                   | [Ciudad], [DD/MM/AAAA]                                                       |
| Partes                          | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN · PROVEEDOR ENTRANTE [Razón social, NIT]       |
| Contrato base                   | [Número y objeto del contrato]                                               |
| Alcance                         | Inicio formal del Protocolo de Transición establecido en el Anexo Técnico 7. |
| Cronograma maestro aprobado     | Adjunto al PDT, referencia de versión.                                       |
| Hitos M1–M10                    | Fechas plan acordadas en sesión inicial.                                     |
| Gestor de Transición designado  | [Nombre completo y datos de contacto], Anexo 6 P2.5.                         |
| Coordinador de Salida designado | [Nombre completo y datos de contacto], Anexo 6 P2.6.                         |
| Observaciones                   | [Texto libre]                                                                |
| Firmas                          | FGN Supervisor: ____ · PROVEEDOR ENTRANTE Rep. Legal: ____                   |

#### Apéndice B. Plantilla Acta de Activación de Sede

| Campo                     | Contenido                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Acta            | [A-SEDE-YYYY-NNNN]                                                             |
| Fecha y hora del corte    | [DD/MM/AAAA HH:MM]                                                             |
| ID Nodo (Anexo 1.1)       | [Identificador único de la sede]                                               |
| Nombre legible de la sede | [Texto]                                                                        |
| Categoría                 | Cat [1–6]                                                                      |
| Ventana ejecutada         | [Inicio – Fin]                                                                 |
| Resultado de PAT          | Disponibilidad [%], Latencia [ms], Jitter [ms], Pérdida [%], BW up/down [Mbps] |
| Estado                    | ACTIVADA / ROLLBACK                                                            |
| Observaciones             | [Texto libre, incidentes, configuraciones especiales]                          |
| Evidencias adjuntas       | Configs antes / después · Capturas de orquestador · Bitácora                   |
| Firmas                    | FGN TIC: ____ · PROVEEDOR ENTRANTE: ____                                       |

#### Apéndice C. Plantilla Acta de Cierre del Protocolo

| Campo                             | Contenido                                                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Número de Acta                    | [A-CIERRE-YYYY-NNN]                                                            |
| Fecha                             | [DD/MM/AAAA]                                                                   |
| Partes                            | FGN · PROVEEDOR ENTRANTE · PROVEEDOR SALIENTE                                  |
| Sedes migradas totales            | [N de N] (referencia Anexo 1.1)                                                |
| KPIs finales                      | Disponibilidad, % cumplimiento, rollbacks totales, MTBF                        |
| Lecciones aprendidas              | [Texto]                                                                        |
| Cumplimiento PDR                  | Sí / No, referencia T8                                                         |
| Liberación del PROVEEDOR SALIENTE | Sí / No (obligaciones post-retiro vigentes hasta [fecha])                      |
| Régimen operativo a partir de     | [Fecha de inicio del régimen ordinario]                                        |
| Firmas                            | FGN Supervisor · PROVEEDOR ENTRANTE Rep. Legal · PROVEEDOR SALIENTE Rep. Legal |

|                                                                                                                           |                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  <b>FISCALÍA</b><br>GENERAL DE LA NACIÓN | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código:</b> FGN-AP07-F-07                 |
|                                                                                                                           | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión:</b> 02<br><b>Página</b> 18 de 19 |

Apéndice D. Plantilla Reporte Semanal de Transición

| Campo                          | Contenido                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Semana                         | [N, del DD/MM al DD/MM]                           |
| Resumen ejecutivo              | [2–3 párrafos]                                    |
| Indicadores T4                 | Tabla con valor y color (verde / amarillo / rojo) |
| Sedes migradas en la semana    | [Lista con ID Nodo]                               |
| Rollbacks ejecutados           | [Lista con ID Nodo y causa]                       |
| Incidentes                     | [Lista con prioridad]                             |
| Hitos cumplidos                | H[X], fecha · H[Y], fecha                         |
| Desviaciones del cronograma    | [Texto]                                           |
| Plan próxima semana            | [Sedes objetivo y ventanas]                       |
| Firma del Gestor de Transición | _____                                             |

Apéndice E. Plantilla Bitácora de Sede

| Campo               | Contenido                                  |
|---------------------|--------------------------------------------|
| ID Nodo (Anexo 1.1) | [Identificador]                            |
| Fecha y hora        | [DD/MM/AAAA HH:MM]                         |
| Actividad           | [Descripción precisa, paso del runbook]    |
| Responsable         | [Nombre y perfil P del Anexo 6]            |
| Resultado           | OK / OBSERVADO / FALLA                     |
| Evidencia           | [Captura, salida de comando, ID de ticket] |
| Firma electrónica   | [Hash o usuario ITSM]                      |

Apéndice F. Plantilla Decisión de Rollback

| Campo                                      | Contenido                                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ID Nodo (Anexo 1.1)                        | [Identificador]                                                 |
| Categoría                                  | Cat [1–6]                                                       |
| Hora de detección del fallo                | [HH:MM]                                                         |
| Hora de activación del rollback            | [HH:MM]                                                         |
| Hora de restauración del servicio anterior | [HH:MM]                                                         |
| Tiempo total de rollback                   | [mm:ss] (debe estar dentro del máx. de T12.2)                   |
| Parámetro PAT incumplido                   | [Disponibilidad / Latencia / Jitter / Pérdida / BW / Funcional] |
| Causa raíz preliminar                      | [Texto]                                                         |
| Impacto en usuarios                        | [Texto]                                                         |
| Acciones correctivas                       | [Texto]                                                         |
| Fecha reprogramada del corte               | [DD/MM/AAAA] (≥ 5 días hábiles)                                 |
| Firmas                                     | Gestor de Transición _____ · FGN TIC _____                      |

| Concepto | Nombre y apellidos            | Rol                                  | Firma                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobó   | Eric Mauricio Vargas Forero   | Jefe Departamento De Infraestructura | <b>ERIC M VARGAS FORERO</b><br>Firmado electrónicamente por<br>ERIC M VARGAS FORERO<br>Fecha: 2026.09.18 11:57:52 -05'00'                   |
| Aprobó   | Giselle Viviana Muñeton Lara  | Coordinadora de Seguridad            | <b>GISELLE VIVIANA MUÑETON LARA</b><br>Firmado electrónicamente por<br>Giselle Viviana Muñeton Lara<br>Fecha: 2026.09.18 11:55:29 -05'00'   |
| Revisó   | Carlos Alberto Pinto Chaparro | Estructurador                        | <b>CARLOS ALBERTO PINTO CHAPARRO</b><br>Firmado electrónicamente por<br>carlos alberto pinto chaparro<br>Fecha: 2026.09.18 08:26:03 -05'00' |

|                                                                                   |                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                  | <b>Código: FGN-AP07-F-07</b>                 |
|                                                                                   | <b>ANEXO TECNICO 7.<br/>PROTOCOLO DE TRANSICION</b> | <b>Versión: 02</b><br><b>Página 19 de 19</b> |

| Concepto | Nombre y apellidos            | Rol           | Firma                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión | Jorge Eduardo Ariza Carrillo  | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO</b><br/> Fecha: 2026.09.17 18:04:50 -05'00' </div> <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>JORGE EDUARDO ARIZA CARRILLO</b><br/> Fecha: 2026.09.17 18:04:45 -05'00' </div> |
| Revisó   | Joan Andres Perdomo Hernandez | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>JOAN ANDRES PERDOMO HERNANDEZ</b><br/> Fecha: 2026.09.18 09:29:20 -05'00' </div>                                                                                                                           |
| Revisó   | Jose Luis Daza Perez          | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>JOSE LUIS DAZA PÉREZ</b><br/> Fecha: 2026.09.18 11:41:12 -05'00' </div>                                                                                                                                    |
| Revisó   | Jose Manuel Rodríguez         | Estructurador |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Revisó   | Roger Andres Ortiz Tamayo     | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>ROGER ANDRES ORTIZ TAMAYO</b><br/> Fecha: 2026.09.18 10:04:23 -05'00' </div>                                                                                                                               |
| Revisó   | William Andres Angarita Tovar | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>WILLIAM ANDRES ANGARITA TOVAR</b><br/> Fecha: 2026.09.18 10:08:07 -05'00' </div>                                                                                                                           |
| Revisó   | Frankin Leonardo Bermudez Gil | Estructurador | <div> Firmado electrónicamente por<br/> <b>FRANKIN LEONARDO BERMUDEZ GIL</b><br/> Fecha: 2026.09.18 10:10:04 -05'00' </div>                                                                                                                           |