

 		FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP	
ID MGA: 594807	CÓDIGO BPIN: 202300000000095	FECHA REPORTE: 24-09-2026 08:17:28	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica Nacional			

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	
Tipo de Banco:	PGN
Sector del proyecto:	Organismos de Control
Entidad responsable:	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL
Programa:	2599 - Fortalecimiento y apoyo a la gestión institucional del sector Organismos de Control
SubPrograma:	1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO
Horizonte: 2024 - 2027	Estado actual: En Ejecucion
Objetivo general:	Fortalecer la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica
Problema:	Dificultad en la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica
Descripción:	Los documentos generados por la Contraloría General de la Republica están en diferentes formatos y soportes, los cuales se encuentra sin ningún tratamiento técnico, configurándose la situación técnica de Fondo Acumulado. Actualmente las actividades archivísticas en la CGR, se han orientado, definido y ejecutado, por criterios de empirismo e intuición; careciendo de una política de gestión documental, formulada, aprobada, socializada y aplicada, con apego al marco legal, técnico y al uso de tecnologías disruptivas específicas de gestión de documentación e información.
Población afectada: 7.300	Población objetivo: 7.300

SUBPROCESOS ASOCIADOS	
Información del ajuste	
Código del proceso: EJ-AJ-ADL-260101-0031	Proceso: Ajuste a decreto
Fecha creación: 02-01-2026 12:19:28	Fecha finalización: 02-01-2026 12:19:28
Información del trámite	
Código del proceso del trámite: 105	Proceso: NT_DECRETO INICIAL
Fecha creación del trámite: 01-01-2026 00:00:00	Fecha finalización: 01-01-2026 00:00:00

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO	
PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida
Nivel1: Transformación	Nombre nivel1: 5. Convergencia regional
Nivel2: Pilar	Nombre nivel2: 31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

 		FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP	
ID MGA: 594807	CÓDIGO BPIN: 202300000000095	FECHA REPORTE: 24-09-2026 08:17:28	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica Nacional			

Nivel3: Catalizador	Nombre nivel3: 05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía
Nivel4: Componente	Nombre nivel4: b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

CONPES	
Número:	No aplica
Nombre:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN			
Tipo entidad		Entidad	
Entidades Presupuesto Nacional - PGN		CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL	
Tipo recurso		Etapas	
PGN - Nación - Inversión		Inversión	
Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	\$20.600.000.000,00	\$20.600.000.000,00	\$27.057.233.857,00
2025	\$28.840.000.000,00	\$14.306.737.348,00	\$14.306.737.348,00
2026	\$14.105.347.277,00	\$14.105.347.277,00	\$14.105.347.277,00
2027	\$30.596.356.000,00	\$0,00	\$0,00
Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	94.141.703.277,00	\$49.012.084.625,00	\$55.469.318.482,00

INDICADORES			
OBJETIVO ESPECÍFICO			
Construir y adoptar programas e instrumentos de gestión documental			
Producto	Indicador		
Documentos metodológicos Unidad de medida de producto: Número de documentos	259905500 Documentos metodológicos realizados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 30,0000	Vigencia	Meta
		2024	10,0000
		2025	8,0000
		2026	6,0000
		2027	6,0000

OBJETIVO ESPECÍFICO			
Establecer la política de Gestión Documental			
Producto	Indicador		
Documentos de política Unidad de medida de producto: Número de documentos	259906800 Documentos de política elaborados Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 1,0000	Vigencia	Meta
		2024	0,2500
		2025	0,2500
		2026	0,2500
		2027	0,2500

OBJETIVO ESPECÍFICO

Intervenir la documentación e información de la CGR

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas	259905200 Sistema de gestión documental implementado Tipo:Principal Unidad de medida: Número Acumulativo:Si Meta total: 1,0000	2024	0,2500
		2025	0,2500
		2026	0,2500
		2027	0,2500

BENEFICIARIOS

Información:	No aplica
--------------	-----------

LOCALIZACION

Región	Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional	Nacional			

CADENA DE VALOR

OBJETIVO ESPECÍFICO

Construir y adoptar programas e instrumentos de gestión documental

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos metodológicos Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.820.908.900.000,00 Costo total vigente producto: \$621.000.000.000,00	Entregable: Documento metodológico validado Costo total solicitado por actividad: \$1.116.545.340.000,00 Costo total vigente por actividad: \$425.000.000.000,00	2024	\$1.800.000.000,00	\$1.800.000.000,00
		2025	\$4.326.000.000,00	\$2.000.000.000,00
		2026	\$450.000.000,00	\$450.000.000,00
		2027	\$4.589.453.400,00	\$0,00
Documentos metodológicos Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.820.908.900.000,00 Costo total vigente producto: \$621.000.000.000,00	Entregable: Plan de trabajo Costo total solicitado por actividad: \$704.363.560.000,00 Costo total vigente por actividad: \$196.000.000.000,00	2024	\$800.000.000,00	\$800.000.000,00
		2025	\$2.884.000.000,00	\$860.000.000,00
		2026	\$300.000.000,00	\$300.000.000,00
		2027	\$3.059.635.600,00	\$0,00

OBJETIVO ESPECÍFICO

Establecer la política de Gestión Documental

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Documentos de política Unidad de medida de producto: Número de documentos Etapa:Inversión Costo total solicitado producto: \$1.665.363.560.000,00 Costo total vigente producto: \$1.211.000.000.000,00	Entregable: Diagnóstico Costo total solicitado por actividad: \$1.132.309.068.000,00 Costo total vigente por actividad: \$1.054.000.000.000,00	2024	\$1.300.000.000,00	\$1.300.000.000,00
		2025	\$865.200.000,00	\$1.000.000.000,00
		2026	\$8.240.000.000,00	\$8.240.000.000,00
		2027	\$917.890.680,00	\$0,00

 		FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP	
ID MGA: 594807	CÓDIGO BPIN: 202300000000095	FECHA REPORTE: 24-09-2026 08:17:28	
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica Nacional			

Documentos de política	Entregable:	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Unidad de medida de producto:	Documento de política final	2024	\$1.000.000.000,00	\$1.000.000.000,00
Número de documentos	Costo total solicitado por actividad:	2025	\$2.018.800.000,00	\$400.000.000,00
Etapas:Inversión	\$533.054.492.000,00	2026	\$170.000.000,00	\$170.000.000,00
Costo total solicitado producto:	Costo total vigente por actividad:	2027	\$2.141.744.920,00	\$0,00
\$1.665.363.560.000,00	\$157.000.000.000,00			
Costo total vigente producto:				
\$1.211.000.000.000,00				

OBJETIVO ESPECÍFICO				
Intervenir la documentación e información de la CGR				
Producto	Entregable / actividad		Vigencia	Valor solicitado
Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.927.897.867.700,00 Costo total vigente producto: \$3.714.931.848.200,00	Entregable:			Valor vigente
	Programa de gestión documental ejecutado	2024	\$9.000.000.000,00	\$12.457.233.857,00
	Costo total solicitado por actividad:	2025	\$11.247.600.000,00	\$5.046.737.348,00
	\$3.480.552.611.700,00	2026	\$2.625.347.277,00	\$2.625.347.277,00
	Costo total vigente por actividad:	2027	\$11.932.578.840,00	\$0,00
Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto) Unidad de medida de producto: Número de sistemas Etapas:Inversión Costo total solicitado producto: \$5.927.897.867.700,00 Costo total vigente producto: \$3.714.931.848.200,00	Entregable:			Valor vigente
	Sistema integrado de conservación implementado	2024	\$6.700.000.000,00	\$9.700.000.000,00
	Costo total solicitado por actividad:	2025	\$7.498.400.000,00	\$5.000.000.000,00
	\$2.447.345.256.000,00	2026	\$2.320.000.000,00	\$2.320.000.000,00
	Costo total vigente por actividad:	2027	\$7.955.052.560,00	\$0,00
	\$1.702.000.000.000,00			

REGIONALIZACIÓN				
OBJETIVO ESPECÍFICO				
Construir y adoptar programas e instrumentos de gestión documental				
TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
ENTIDAD	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL			
TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión	ETAPA	Inversión	
Producto	Localización	Vigencia	Valor	
Documentos metodológicos Total regionalizado producto: 30.0000	Nacional	2024	2.600.000.000,00	
	Nacional	2025	2.860.000.000,00	
	Nacional	2026	750.000.000,00	
	Nacional	2027	0,00	

OBJETIVO ESPECÍFICO				
Establecer la política de Gestión Documental				
TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN			
ENTIDAD	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL			

 		FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP	
ID MGA: 594807		CÓDIGO BPIN: 202300000000095	
FECHA REPORTE: 24-09-2026 08:17:28			
NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento de la disponibilidad de la documentación e información institucional de la Contraloría General de la Republica Nacional			

TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión	ETAPA	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor
Documentos de política Total regionalizado producto: 1.0000	Nacional	2024	2.300.000.000,00
	Nacional	2025	1.400.000.000,00
	Nacional	2026	8.410.000.000,00
	Nacional	2027	0,00

OBJETIVO ESPECÍFICO			
Intervenir la documentación e información de la CGR			
TIPO ENTIDAD	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
ENTIDAD	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - GESTIÓN GENERAL		
TIPO RECURSO	PGN - Nación - Inversión	ETAPA	Inversión
Producto	Localización	Vigencia	Valor
Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto) Total regionalizado producto: 1.0000	Nacional	2024	22.157.233.857,00
	Nacional	2025	10.046.737.348,00
	Nacional	2026	4.945.347.277,00
	Nacional	2027	0,00

FOCALIZACIÓN	
Información:	No aplica

FILTROS DE CALIDAD			
PROCESO	Ejecución	CÓDIGO PROCESO	EJ-AJ-ADL-260101-0031
SUBPROCESO	Ajuste a decreto		
FECHA CREACIÓN PROCESO	02-01-2026 12:19:28	FECHA FIN PROCESO	02-01-2026 12:19:28
Paso:	Ficha Ajustes PGN		
Entidad:			
Usuario paso:		Rol:	
Observación:			